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МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

курса повышения квалификации
	Управление проектом 

при организации  строительства энергетических и электросетевых объектов


	Длительность обучения: 

Форма обучения:
Место проведения:


	125 часов  

Очно-заочная с частичным отрывом от производства

Учебный корпус Международной академии бизнеса 

г.Москва, ул. Годовикова, дом 9 



	№

п.п.
	Наименование темы
	Кол-во
часов

	1.
	Нормативно-правовое регулирование в строительстве объектов энергетики и электросетевого хозяйства
	4

	1.1.
	Техническое регулирование в электроэнергетике. Обзор принятых и разработанных технических регламентов
	2

	1.2.
	Саморегулирование в строительстве. Стандарты и Правила саморегулирования. Контрольная функция СРО
	2

	2.
	Общие вопросы организации строительства
	6

	2.1.
	Функции заказчика и генерального подрядчика в капитальном строительстве
	1

	2.2.
	Система государственного строительного надзора. Порядок получения разрешений на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию
	3


	2.4.
	Закупочная  деятельность в энергетическом строительстве 
	2

	3.
	Управление проектами при строительстве объектов энергетики и электросетевого хозяйства 
	22

	3.1.
	Основы управления проектами капитального строительства 
	2

	3.2.
	Процессы и функции управления проектами
	4

	3.3.
	Структурная декомпозиция работ и календарно-сетевое планирование 
	6

	3.4.
	Управление составом работ
	3

	3.5.
	Управление рисками проекта. Управление качеством проекта
	3

	3.6.
	Контроль исполнения плана проекта
	2

	3.7.
	Практика управления проектами при организации строительства энергетических и электросетевых объектов
	2

	4.
	Практика внедрения системы управления проектами капитального строительства и вопросы автоматизации 
	8

	4.1.
	Обзор информационных систем для управления проектами капитального строительства (Ms Project, Spider, SAP и другие). 
	2

	4.2.
	Архитектура КИСУП. Основные структуры модуля Primavera P6 Professional
	1

	4.3.
	Планирование и контроль проектов - уровни графиков, планирование и контроль 
	2

	4.4.
	Аналитика и отчетность. Формирование и мониторинг портфелей проектов. Primavera Web. Primavera P6. Взаимодействие Primavera-MS Project, Primavera-Excel.
	1

	4.5.
	Практика внедрения системы управления проектами в энергостроительном комплексе.
	2

	5.
	Самостоятельное изучение материалов курса и консультации 
	83

	
	 Аттестация
	2

	
	ИТОГО
	125


